



Fylkesdelplan for Hardangervidda

Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 26. mai 2009.

Møtested:	Quality Hotell Vøringfoss i Eidfjord
Møtetid:	26. mai 2009 kl. 09 -13
Til stede:	Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Steinar Berthelsen, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune Olav H. Opedal, Villreinnemnda Ellen Korvald, prosjektleder
Forfall:	Ingen
Referent:	Ellen Korvald

Sak 1. Orientering om status og videre framdrift:

Det ble orientert kort om framdriften i prosjektet siden forrige møte i AU og styringsgruppa i slutten av mars. Noen viktige milepæler:

- Ytre grense for utredningsområdet er revidert i henhold til styringsgruppas vedtak i mars. Nore og Uvdal har korrigert sin grense. Kart med endelig grense for utredningsområdet, påført styringsgruppas vedtak, og siste versjon av planprogrammet er formelt oversendt alle berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkemenn.

AUs medlemmer ønsker å få tilsendt siste versjon av kart og planprogram som pdf-filer.

- Villreinsenterets kartlegging er helt i slutfasen, men utløser fortsatt diskusjoner. Enkelte miljøer har oppfordret fylkesdelplanen til å overstyre denne kartleggingen. Styringsgruppeleder har vært tydelig på at fylkesplanprosjektet ikke kan styre Norsk Villreinsenter. Deres kartlegging skal være et faglig innspill til planprosjektet. I planarbeidet vil imidlertid Villreinsenterets grenser bli vurdert opp mot lokale innspill om arealbruk.

Det har vært et møte i Vinje med HG om denne problemstillingen. Det skal være et tilsvarende møte med en grunneier i Hol (den 26. mai).

- Det har blitt gjennomført lokale oppstartsmøter i Eidfjord, Nore og Uvdal, Ulvik, Vinje og Tinn kommuner. Hensikten har vært å orientere om arbeidet så langt og drøfte et opplegg for lokale planprosesser.

Prosjektleder og styringsgruppeleder har så langt mulig deltatt i disse møtene. I disse møtene har grunneiere gitt uttrykk for skepsis og kritikk, og frykt for en vernplan. Men i alle møter så langt har møtedeltakerne konkludert med at dette blir en viktig plan for kommunene og at dette må man gå aktivt inn i for å få til gode løsninger for de enkelte lokalsamfunn. Deltakelsen har variert fra 10-12 til ca. 70 personer.

- Den administrative gruppa hadde møte i Ulvik 14. mai. Viktigste tema da var lokale planprosesser og faglige foredrag om villrein og ferdsel, med fokus på DNT og reiseliv.

Opplegg for lokale prosesser og tidsbruk ble da drøftet. Administrativ gruppe understreket viktigheten av nok tid til lokale prosesser, og konkluderte med følgende mulige tidsplan:

Mai – 1. september:	Lokale prosesser for innspill og dialog med grunneiere og interesseorganisasjoner
2. og 3. september:	Møte i administrativ gruppe der alle lokale innspill uten bearbeiding presenteres på kartskisser. Viktige temaer i dette møtet blir også: - felles/enhetlig bruk av arealkategorier og begreper - opplegg for enkle konsekvensvurderinger
September-november:	Lokal bearbeiding av planinnspill til en <u>politisk forankret planskisse</u> for den enkelte kommune.
1. desember	Frist for oversending av lokal planskisse til prosjektledelsen.

AU var enig i viktigheten av nok tid til lokale drøftinger, og konkluderte med at fristen bør forlenges ut året, til 1. januar 2010.

AU understreket også viktigheten av at kommunenes innspill skal være en planskisse. Den skal danne grunnlag for det første utkastet til fylkesdelplanen og til videre drøftinger med alle parter. Kommunene forutsettes å delta aktivt i dette.

- **Framdrift:** Prosjektleder la fram en revidert framdriftsplan, med utgangspunkt i planprogrammets framdriftsskisse. Viktigste endringer som ble skissert var:
 - Flere utredningsprosjekter vil gå ut hele 2009.
 - Mht. avgrensning av planområdet er foreløpig kun utredningsområdet fastsatt. Vurdering av endelig plangrense vil skje tidlig i 2010.
 - Perioden med lokale planprosesser forskyves til 2. - 4. kvartal 2009.
 - Perioden med utarbeiding av arealstrategier, prinsipper og planforslag starter først høsten 2009 og forlenges tom. 2. kvartal 2010.
 - Uformell høring av prinsipper og strategier forskyves til 1. kvartal 2010
 - Høringer, bearbeiding og sluttbehandling forutsettes å skje i løpet av 2. halvår 2010, om nødvendig med litt forskyving ut i 2011.

Tiden framover vil vise om ytterligere endringer blir påkrevd.

Sak 2. Delprosjekter:

Prosjektplaner og søknader for flere delprosjekter var sendt ut med møteinnkallingen. Drøftingen konkluderte med følgende:

Lufsjå/Dagalitangen:

- AU slutter seg til prosjektplanen som gir rammer for utvidelse med Dagalitangen.
- 50.000 kroner øremerkes dette arbeidet. Dersom DN ikke bevilger omsøkte 100.000, må spørsmålet om ytterligere finansiering tas opp med AU.

Virkning av menneskelig ferdseil i villreinens leveområder:

- Prosjektleder orienterte kort om fellessøknad til DN (samarbeid med Rondane og Setedalheiene) om midler til dette prosjektet. AU mente dette er viktige spørsmål og tok saken til orientering.

Kulturminner:

- AU sluttet opplegget som er skissert i prosjektplanen.
- AU sluttet seg til å disponere 100.000 kroner til dette arbeidet.

Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal:

- AU mener dette kan bli et viktig prosjekt som belyser sentrale spørsmål for kommunene.
- Det ble drøftet om prosjektet kan omfatte flere kommuner, da dette er viktig for alle. Konklusjonen ble at prosjektet, av hensyn til framdriften, bør begrenses til Nore og Uvdal, men at erfaringene vil ha overføringsverdi til andre.
- Skissen er foreløpig litt lite konkret. AU forutsetter at denne bearbeides og konkretiseres, og at mer formell søknad sendes.
- Styringsgruppeleder og prosjektleder får fullmakt til å avgjøre søknaden med inntil 150.000 kroner.

Reiselivet i fylkesdelplan for Hardangervidda, søknad fra Vinje kommune og Innovativ Fjellturisme:

- AU vedtok å bevilge omsøkte 50.000 til dette.

Annet:

- Prosjektleder orienterte om dialog med Ellen Sigmond ved NGU om utarbeiding av en kortfattet og faglig oppdatert beskrivelse av berggrunnsgeologien på Hardangervidda. AU sluttet seg til å disponere inntil 15.000 kroner til dette arbeidet.

AU understreket viktigheten av all kunnskapen vi får gjennom disse prosjektene. Disse og andre faglige temaer kan være interessante som foredrag og godt kunnskapspåfyll i styringsgruppemøtene.

Sak 3. Orientering om dialog med MD og LMD

Styringsgruppeleder har bedt om møte med statssekretærene Heidi Sørensen og Ola T. Heggeli for å drøfte problemstillinger i planarbeidet. Det er forventet et møte før sommerferien.

I utgangspunktet vil i alle fall Lars, Steinar og Arne fra AU delta. Dersom andre i AU også kan finne mulighet for å prioritere dette, er det svært bra.

Ellen sender beskjed til alle i AU så snart dato er berammet slik at alle kan vurdere om de har muligheter. Særlig Hordalands representanter i AU oppfordres til å delta.

Sak 4. Møteplan 2. halvår 2009

Følgende møtedatoer ble fastsatt:

- Styringsgruppemøte 21. september, kl. 10.00 (Geilo)
- AU 3. november, ettermiddag/kveldsmøte (Drammen eller Kongsberg)
- Referanseforum 4. november (Drammen eller Kongsberg)

Det kan være aktuelt med styringsgruppemøte i tilknytning til referanseforumet 4. november.

Videre møter i AU og styringsgruppa vil bli på nyåret etter at kommunene har utarbeidet sine første planskisser.