



## ***Fylkesdelplan for Hardangervidda***

### **Referat fra møte i Arbeidsutvalget (AU) 20. januar 2010.**

<b>Møtested:</b>	Fylkeshuset i Buskerud, Drammen
<b>Møtetid:</b>	20. januar 2010, kl. 10-14
<b>Til stede:</b>	Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune Mette Lund Stake, Buskerud fylkeskommune Magnar Lussand, Hordaland fylkeskommune Anved Johan Tveit, Eidfjord kommune Steinar Berthelsen, Rollag kommune (til kl. 12.30) Arne Vinje, Vinje kommune Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud (til kl. 11.15) Olav H. Opedal, Villreinnemnda Kirsten Gjestemoen Hovda, Nore og Uvdal kommune Ellen Korvald, prosjektleder
<b>Referent:</b>	Ellen Korvald

#### **Sak 1. Rapport om kommunenes innspill til nå.**

Det har blitt gjennomført omfattende og grundige lokale prosesser knyttet til fylkesdelplanen i de fleste kommunene. Kommunene har gjennom dette fått innspill fra mange innbyggere, - noe av generell karakter, men mest om konkret arealbruk. Rådmennene har vurdert alle innspillene og gitt sin anbefaling til lokalpolitikere.

Per 20. januar har vi mottatt innspill fra 7 av 9 kommuner, - med noe ulik status mht. politisk behandling. Status er nå slik:

- Nore og Uvdal, Hol, Ulvik, Eidfjord, Odda og Vinje har alle oversendt materiale som er politisk drøftet i kommunestyret og/eller aktuelt fagutvalg.
- Tinn har oversendt sitt administrative forslag og skal ha politisk drøfting i løpet av januar.
- Ullensvang og Rollag arbeider fortsatt med sine innspill og legger opp til politiske drøftinger i januar/februar.

I AU-møtet ble innspillene fra den enkelte kommune kort presentert. Noen momenter fra dette:

- Det er i noen kommuner noe fokus på hytter og eiendomsutvikling. Mye av dette handler om å videreføre alt påbegynte områder. Kommunene støtter en del av dette, men avviser også en del innspill knyttet til nye områder.
- Seterdalene ønskes brukt, men det understrekes tydelig at kulturlandskapet må bevares.
- De aller fleste kommunene er svært opptatt av landbrukets rammevilkår i Inf-områdene og at planen skal gi retningslinjer som gir gode muligheter for variert bruk av utmarksressursene.
- Kommunene som berøres av Rv7 over Vidda og veien over Imingfjell understreker viktigheten av vinteråpne veier.
- Noen innspill er knyttet til alpinanlegg og reiselivsdestinasjoner, dels med behov for areal inn i villreinsens leveområde. Kommunene støtter noe av dette, men ikke alt.
- Det foreslås kun svært små endringer av utredningsområdet.
- Villreingrensa foreslås endret noe, mest i Nore og Uvdal og i Vinje.
- Det er generelt langt flere innspill og forslag i øst enn vest.

Det er fra kommunene foreslått iverksetting av nye utredningsprosjekter knyttet til

- Villrein/friluftsliv på strekning Haukeliseter-Hallevassbu (forslått av Vinje)
- Villrein og tiltak på Imingfjell (forslått av Tinn)

## Sak 2. Rammer for arbeidet framover

### Viktige innspill og utredninger:

Villreinsenterets kartlegging av leveområder, innspillene fra kommunene samt ulike delprosjekter danner viktig grunnlag for utforming av selve planen. Status og framdrift for dette er slik:

- Villreinsenterets kartlegging ble avsluttet sommeren 2009
- De fleste kommunene har levert sine innspill, de øvrige forventes å være på plass i løpet av februar 2010. (jfr. sak 1)
- Utredningsprosjektet om Lufsjåtangen og Dagalitangen ble avsluttet i november 2009
- Andre pågående delprosjekter om Hardangervidda har denne framdriften:
  - Utmarksnæringer og LNF-begrepet i Nore og Uvdal – avsluttes til 1. april 2010
  - Reiseliv rundt Hardangervidda. Prosjektet er forsinket, men skal avsluttes innen 1. juni 2010 (skal begrunne reiselivssatsning og avklare destinasjonenes arealbehov)
  - Kulturminner på Hardangervidda - avsluttes til 1. april 2010
- Prosjekter som gjennomføres i samarbeid med Rondane og Setesdalsheien (og finansieres av MD og DN) skal alle avsluttes til 1. mars 2010:
  - Villrein og ferdsel
  - Ringvirkninger av hytter
  - Næringsutvikling i villreinfjellet

Mht. planprosjektets fremdrift er det også et viktig moment at flere kommuner har understreket at de ønsker planforslaget til grundig lokalpolitisk drøfting før styringsgruppa innstiller til fylkesutvalgene.

### Hovedoppgaven framover blir å

utarbeide høringsdokumenter som skal inneholde forslag til:

- plankart (med ytre plangrense, nasjonalt villreinområde, arealsoner)
- retningslinjer knyttet til arealsoner
- planrapport med konsekvensvurderinger

Før dette kan fullføres, må alle innspill fra kommunene være levert og alle delprosjekter må være slutført.

Det er foreløpig noe uavklart hvor omfattende konsekvensvurderingene skal være, og hvilken utforming plankartet bør gis. Det er viktig å møtekomme MDs krav og forventninger til dette. Disse spørsmålene skal drøftes i et møte i MD 27. januar.

Etter at et første planforslag foreligger fra styringsgruppa skal det gjennomføres ulike drøftinger, behandlinger og høringer. Det er viktig at det gis tilstrekkelig tid til nødvendige prosesser. AU understreker særlig viktigheten i at kommunene får nødvendig tid både i forhåndshøring (før styringsgruppa innstiller til fylkesutvalgene) og i selve høringen (som vedtas av fylkesutvalgene).

### Dette gir følgende mulige framdrift:

	Oppgaver	Aktører	Tidsplan
1.	Utarbeide første forslag til plan (høringsdokumenter).	Prosjektleder i tett dialog med administrativ gruppe og AU	dd. til 1. juni
2.	Drøfte forslag til plan og ytre plangrense	AU og styringsgruppa	Juni
3.	"Høring" av forslag til plan og ytre plangrense	Berørte kommunestyre, og evt. fylkesmenn	I første politiske møte etter sommerferien (august og september)
4.	Drøfte innspill fra kommunene og innstille til fylkesutvalgene	AU og styringsgruppa	September
5.	Politisk behandling	Fylkesutvalgene (parallel behandling)	6., 12. og 13. oktober
6.	Offentlig høring (minst 6 uker)	"Alle"	Trolig til 01.01.2011
7.	Vurdere høringsuttalelser	Prosjektleder (i dialog med adm.gruppe)	Vinter 2011
8.	Behandle høringsuttalelsene, innstille til fylkesutvalget	AU og styringsgruppa	Vinter/vår 2011
9.	Sluttbehandle	Fylkesutvalg og fylkesting	Vår 2011 (seinst i fylkestingene i juni)

### **Sak 3. Møteplan våren 2010**

17. mars kl. 14, Lampeland	Arbeidsutvalget (AU) (lunsj kl. 13)
19. april kl. 18, Eidfjord	Arbeidsutvalget (AU)
20. april, Eidfjord	Referanseforum
20. april, Eidfjord	Styringsgruppe (oppsummerende møte etter ref.forumet)
7. juni kl. 13, Bergen	Arbeidsutvalget (AU)
29. juni, Skinnarbu	Arbeidsutvalget (AU)
30. juni, Skinnarbu	Styringsgruppe

I referanseforumet i Eidfjord i april vil bl.a. følgende stå sentralt:

- status og viktige spørsmål i planarbeidet
- presentasjon av ulike delprosjekter

Statssekretærene i både MD og LMD vil bli invitert til å delta og å holde foredrag om deres forventninger til den pågående planprosessen.

### **Sak 4. Økonomi**

Regnskap for 2009 avsluttes først i disse dager. Endelig regnskap for 2009 og budsjett for 2010 vil derfor ikke bli lagt fram før i neste AU.

### **Sak 5. Eventuelt**

Følgende temaer ble tatt opp under eventuelt:

#### **Informasjon:**

- Fylkesutvalgene bør informeres om arbeidet. Medlemmene i fylkesutvalgene bør bli invitert til referanseforumet i april. Det er også aktuelt å informere utvalgene om status i arbeidet i deres junimøte.
- Det bør vedlegges et lite informasjonsskriv om planarbeidet når det sendes ut invitasjon til referanseforumet i april.
- Det bør i relativt nær framtid lages en pressemelding om status og framdrift i arbeidet som sendes aktuelle nettsider og aviser.

#### **"Gulrøtter":**

Økonomiske stimuleringsmidler innenfor planområdet har tidligere vært tatt opp som viktig for å stimulere lokale næringsaktiviteter. Spørsmålet har vært drøftet med statssekretærene i MD og LMD. Fylkesmannens representant i AU har også en viktig rolle i dette arbeidet.

Temaet må følges opp politisk.

#### **Kulturminner:**

Ordfører i Nore og Uvdal orienterte om et prosjekt ved videregående skole i Nore om kulturminner på Hardangervidda. Prosjektmedarbeider i vårt kulturminneprosjekt vil bli bedt om å kontakte ansvarlig i Nore og Uvdal kommune eller på Nore VS.

#### **Småskala reiseliv:**

Ordfører i Nore og Uvdal påpekte at det er ønskelig at småskala reiseliv blir inkludert i reiselivsprosjektet.